

平成27年度 定期工事監査報告書

1 監査の対象

平成27年4月1日から平成27年9月30日までに契約した工事120件、業務委託60件、計180件のうちから選定した別表に掲げる5件の工事

2 監査の期間

平成27年10月19日から平成27年10月22日までの内4日間

3 監査の方法

工事監査については、関係法令等に基づき適切に執行されているかを主眼とし、経済性・効率性・有効性の観点にも留意しつつ、関係書類・実地の検査及び所管課職員からの説明聴取により実施した。

4 監査の結果

以上により工事を監査した結果は次のとおりである。

(1) 計画

ア) 土木工事について

古くから道路沿線に居住実態があり、地域からの整備要望があったものの、事業規模や用地が狭小である等の条件から、補助事業の採択要件を満たさないうえに未整備となっていた町道を改良舗装するものである。

イ) 建築工事について

老朽劣化した中学校校舎の改築防音工事の実施により、生徒等の安全及び学習環境の確保を目的とするものである。

ヘルスパークについては、毎年夏期にテントを設置していたものを通年利用可能な休憩所を建設することで利活用の幅を広げ、利用者の健康増進を図るとともに、憩いの場を提供することを目的とするものである。

ウ) 水道工事について

経年劣化が著しい管路の耐震化及び管網化整備により水道水の安定供給を目的とするものである。

以上の工事についてはいずれも町民の福祉増進や生活環境の向上に対し必要とするものであり、妥当なものとする。

(2) 入札及び契約

入札及び契約は適正に行われ、契約書、着手・完了届及び添付書類は完備されており、適正である。

(3) 工事監理

工事監理については、法令等を遵守し、工事監督員の指示・承諾・協議等は的確に行われており、監理体制についても適正に実施されている。

(4) 施工管理

施工中の工事に進捗の遅延は無く、工程管理は適正に実施されている。完了工事においては出来形及び品質管理や工事記録写真等、書類整理も適切に実施されている。

(5) 現場管理

現場内はおおむね整理されており、安全衛生上の配慮が施され、適正に実施されている。

5 むすび

現在全国的な問題となっている橋梁や上下水道施設を代表とするインフラの老朽化対策は、本町においても大規模事業により急ピッチで建設が進められた道路施設や水道施設等が一举に耐用年数を迎えつつあり、その量は膨大なものとなっている。施設の更新又は長寿命化等の整備は、安全で安心な町民生活を確保するために必要不可欠ではあるが、その費用は本町の財政を圧迫するものであり、今後更に経済性・効率性・有効性等が求められるところである。

本年度実施した工事監査において、指摘すべき事項は無いが、今後の事業実施に当たっても常に費用対効果を意識した計画・設計と適正な工事実施に一層努められることを望むものである。

平成27年12月22日

別海町監査委員 志 賀 正 章

別海町監査委員 田 村 秀 男

別海町監査委員 森 本 一 夫

別 表

(土木工事)

工事番号・事業名・工事名	規模・構造	契約金額(円)	工 期	請負業社名
(工事 22) 臨時町道整備事業 別海宮舞町南1号北線改良舗装工事	改良・舗装 L= 57.68m	6,512,400	H27. 6. 11 ∪ H27. 8. 31	角川建設(株)
(工事 79) 臨時町道整備事業 別海鶴舞町1号線改良舗装工事	道路改良工事 L=154.40m	13,770,000	H27. 9. 8 ∪ H27. 12. 18	金本建設(有)

(建築工事)

工事番号・事業名・工事名	規模・構造	契約金額(円)	工 期	請負業社名
(工事 42) 防衛施設周辺防音事業 上西春別中学校校舎防音改築建築主体工事	RC造2階建 延床面積 A=2,694.80㎡	718,740,000	H27. 7. 30 ∪ H28. 9. 10	島影・みどり 経 常 建 設 共 同 企 業 体
(工事 86) 中春別ヘルスパーク整備事業 中春別ヘルスパーク休憩所建設工事	木造平屋建 延床面積 A= 58.32㎡	6,102,000	H27. 9. 29 ∪ H27. 12. 25	(有)吉田ハウス

(水道工事)

工事番号・事業名・工事名	規模・構造	契約金額(円)	工 期	請負業社名
(水道工事 15) 単独事業 尾岱沼3号配水管改修その2外1工事	ダクタイル鋳鉄管 φ100 L=88.36m 配水用ポリエチレン管 φ100 L=45.50m 水道用ポリエチレン管 φ 50 L=78.85m	19,116,000	H27. 7. 24 ∪ H27. 11. 20	島沢ほっけん(株)