

平成26年度定期工事監査対象工事等発注一覧表（現場審査ヶ所）

平成26年9月30日 現在

工事 番号	事 業 名	工 事 名（業務名）	規 模 ・ 構 造	請 負 金 額				工 期	請負業者名	監督員氏名	完 了 年月日	検 定 年月日	進 捗 状 況 %
				当初請負金額	設計変更による増減	維持補修 工事費等	現在請負金額						
工事 3	臨時町道整備事業	西春別駅前西町2丁目仲通線改良舗装 工事	道路改良舗装 L=143.30m W=3.0m	14,148,000	313,200		14,461,200	H26.5.15 ～ H26.8.20	金本建設有限会社	前道 陽司	H26.8.20	H26.8.27	100
工事 5	臨時町道整備事業	中春別南町西線改良舗装工事	道路改良舗装 L=88.19m W=4.0m	12,614,400	-108,000		12,506,400	H26.5.15 ～ H26.8.8	島影建設株式会社	鶴野 渚子	H26.8.8	H26.8.20	100
工事 6	臨時町道整備事業	別海川上町北団地環状西線外1改良舗 装工事	道路改良舗装 L=195.86m W=4.0m	21,708,000			21,708,000	H26.5.15 ～ H26.8.29	株式会 社 別海	袴田 充輝	H26.8.29	H26.9.5	100
工事 11	公営住宅等整備事業	上春別団地公営住宅建設建築主体工事	木造平屋建 1棟4戸 延床面積 320.88㎡	60,048,000			60,048,000	H26.6.24 ～ H26.12.25	株式会社岡田工務店	篠田 敬介			15
工事 20	地域会館等整備事業	豊原会館耐震改修工事	補強コンクリートブロック造平屋建 延床面積 345.86㎡	6,188,400			6,188,400	H26.7.1. ～ H26.9.25	株式会社 佐々木建設工業	篠田 敬介	H26.9.8	H26.9.11	100
工事 25	臨時町道整備事業	中春別3条通西線改良舗装工事	道路改良舗装 L=52.03m W=4.0m	5,788,800	64,800		5,853,600	H26.7.16 ～ H26.9.19	角川建設株式会社	寺崎斗貴人	H26.9.19		100
工事 27	臨時町道整備事業	別海宮舞町団地環状仲通2条線改良舗 装工事	道路改良舗装 L=50.48m W=3.0m	4,806,000	10,800		4,816,800	H26.7.17 ～ H26.9.19	島影建設株式会社	小松 佑輔			70
工事 42	特定防衛施設周辺整備調 整交付金事業	西春別駅前西町65線改良舗装工事	道路改良舗装 L=63.61m W=4.0m	8,229,600			8,229,600	H26.7.31 ～ H26.10.20	角川建設株式会社	鶴野 渚子			10
水道 工事 15	別海12号配水管増設その 1工事		DCIP(GX)φ200 152.72m 既設管接続 2箇所 給水機能回復 2箇所	18,360,000			18,360,000	H26.9.25. ～ H27.1.9	株式会社 竹崎工業	植松 拓也			70
下水 工事2	別海終末処理場へルトプレス 脱水機整備工事		与圧へルト・分配弁等交換、 分解整備・組立・試運転 調整	1,512,000	907,200		2,419,200	H26.7.3 ～ H26.9.30	株式会社IH1回転機械北 海道事業所 所長 三浦 展裕	入田 浩明	H26.9.19	H26.9.19	100
工事	合 計			153,403,200	1,188,000		154,591,200						

※ 請負金額の2段書きは、継続・繰越明許工事で、上段の（ ）書きは請負契約金額で、下段は今年度支払予定の工事（委託）費です。なお、合計金額については今年度の支払予定金額の合計です。