

平成25年度監査対象工事等一覧表(12件)

内容現在:平成25年9月30日

工事 番号	事業名	工事名(業務名)	規模・構造	請負金額 (円)				工期	請負業社名	監督員氏名	完了年月 日	検定年月 日	進捗 状況 %
				当初	設計変更によ る増減	維持補修工事 費等	現在請負金額						
工事 2	臨時町道整備事業(元気 臨時交付金)	西春別駅前栄町2丁目通線改良舗 装工事	道路改良舗装 L=106m W=4.0m	12,096,000	1,344,000		13,440,000	H25.5.14 ～ H25.8.9	金本建設有限会社	袴田 允輝	H25.8.9	H25.8.12	100
工事 3	臨時町道整備事業(元気 臨時交付金)	別海新栄町2条通線改良舗装工事	道路改良舗装 L=280m W=4.0m	28,171,500	430,500		28,602,000	H25.5.14 ～ H25.9.10	株式会社 別海	前道 陽司	H25.9.10	H25.9.20	100
工事 5	臨時町道整備事業	西春別本久仲通り線改良舗装工事	道路改良舗装 L=246m W=3.0m	17,556,000	294,000		17,850,000	H25.5.14 ～ H25.8.20	有限会社三成建設	馬田 尚輝	H25.8.20	H25.9.2	100
維持 工事 3	町道維持補修事業	町道維持補修工事・業務委託料 (西春別地区) 山下建設(株) 等	町道の維持補修、業務 委託			6,066,926	6,066,926	随時	維持補修・業務委 託受注業者(随時)	佐藤 政士	随時	随時	随時
工事 11	児童遊園地遊具等整備 事業 ほか	西春別駅前地区1児童福祉施設整 備工事	遊具撤去、設置、補修1 式	10,542,000	-325,500		10,216,500	H25.6.13 ～ H25.9.20	角川建設株式会社	鶴野 渚子	H25.9.20	H25.10.2	100
工事 23	公営住宅等整備事業(元 気臨時交付金)	西春別駅前団地外構工事	敷地造成・駐車場整備 ほか 1式	23,583,000			23,583,000	H25.7.19 ～ H25.10.30	山下建設株式会社	松本 卓也			40
工事 46	西春別駅前歯科医師住 宅改修工事	西春別駅前歯科医師住宅外部改 修工事	外部改修 1式	3,538,500	178,500		3,717,000	H25.7.26 ～ H25.9.25	有限会社 大内	篠田 敬介	H25.9.25		100
工事 49	全天候型トラック整備事 業(元気臨時交付金)	全天候型トラック改修工事	クレタ舗装補修 2,354㎡ 舗装・路盤補修 432㎡	63,105,000			63,105,000	H25.7.31 ～ H25.11.11	日本体育施設・開成建 設工業経常建設共同企 業体	袴田 允輝			20
工事 56	地域会館等整備事業	西春別風連会館耐震改修工事	木造一部鉄骨平屋建 延床面積 380.02㎡	12,894,000			12,894,000	H25.8.9 ～ H25.11.5	株式会社 佐々木 建設工業	篠田 敬介			25
工事 67	臨時町道整備事業	別海宮舞町4丁目仲通線改良舗装 工事	道路改良舗装 L=82m W=4.0m	10,510,500			10,510,500	H25.8.28 ～ H25.11.20	角川建設株式会社	鶴野 渚子			5
工事 71	特定防衛施設周辺性微 調整交付金事業	別海宮舞町東線改良舗装工事	道路改良舗装 L=108m W=4.0m	11,025,000			11,025,000	H25.8.28 ～ H25.11.20	島影建設株式会社	前道 陽司			40
水道 工事 2	単独事業	別海28号配水管新設工事	HPPEφ100 L=450.01m STKφ200 L=18.2m PEPφ 50 L=9.6m 給水機能回復1箇所	13,440,000			13,440,000	H25.6.27 ～ H25.10.21	協和建設工業株式 会社	味香 龍功			79
	合 計			206,461,500	1,921,500	6,066,926	214,449,926						

全体	(工事)	合 計	119 件	2,258,770,975	9,916,200	18,908,879	2,287,596,054	
	(委託)	合 計	69 件	297,676,350	381,150	0	298,057,500	
	(全体)	合 計	188 件	2,556,447,325	10,297,350	18,908,879	2,585,653,554	