

別海町自治基本条例全体スケジュール

		項目	事務局	職員プロジェクトチーム	みんなでつくる自治基本条例検討委員会	庁内(拡大庁議)	総務建設常任委員会	議会(議運)	町民	パブコメ				
6月	上旬	策定体制などの詳細検討												
	中旬													
	下旬													
7月	上旬	組織の設置と周知				策定について説明								
	中旬			募集締切7/30										
	下旬				設置要綱決定									
8月	上旬	たたき台(素案)の作成	職員Pと事務局で素案作成	発足	公募・人選			検討	広報・HPにて策定スタート周知					
	中旬							(議会に関する内容について検討)						
	下旬				メンバー決定									
9月	上旬			発足・検討		協議			広報・HPで策定状況の周知					
	中旬					中間報告								
	下旬													
10月	上旬								広報・HPで策定状況の周知					
	中旬													
	下旬					説明(各課での検討)	検討	検討						
11月	上旬								広報・HPで策定状況の周知					
	中旬			検討				地域説明会(町内数ヶ所)	実施					
	下旬													
12月	上旬	原案の検討	(素案の検討とパブリックコメント結果を踏まえ原案の作成)						広報・HPで策定状況の周知	結果公表				
	中旬		検討	検討										
	下旬			検討		協議								
1月	上旬			提言					広報・HPで策定状況の周知					
	中旬				説明	検討	検討							
	下旬				(各課での検討)		(議会に関する内容について検討)							
2月	上旬	条例(案)決定				議案決定			広報・HPで策定状況の周知					
	中旬								全員協議会へ概要説明					
	下旬													
3月	上旬							議会へ提案	広報・HPで策定状況の周知					
	中旬													
	下旬													
4月	上旬								広報・HPで策定状況の周知					
	中旬													
	下旬													

別海町自治基本条例策定体制

