

令和7年度 第1回計画変更
令和6年度 第1回計画変更（特に軽微）
令和4年度 新規採択

草地畜産基盤整備事業(草地整備型)

道営草地整備事業

計画変更概要書

美原地区

道第7号様式

北海道
(根室振興局)

I 変更を必要とする内容及び理由	事業種		変更内容			変更の理由							
			地域	主要工事	事業費								
	区画整理		○		○	昨今の生産資材高騰等、農業情勢の変化により営農計画を見直したることによる事業量・事業費の減。							
1 地域													
事業種		区分	現 計 画				変 更 計 画				変更の有無		
地目			田	畑	原野	その他	計	田	畑	原野		その他	計
区画整理				405.1			405.1		316.7			316.7	有
2 主要工事計画													
(1) 事業種	区分	項目	現 計 画				変 更 計 画				変更の有無		
			排水量 (m3/s)	貯水量 (千m3)	取水量 (m3/s)	受益面積 (ha)	排水量 (m3/s)	貯水量 (千m3)	取水量 (m3/s)	受益面積 (ha)			
		名称											

(2) 農業用水路	事業種	区分	現 計 画		変 更 計 画		変更の有無
	名称	項目	延長 (m)	受益面積 (ha)	延長 (m)	受益面積 (ha)	
(3) 農業用排水路	事業種	区分	現 計 画		変 更 計 画		変更の有無
	名称	項目	延長 (m)	受益面積 (ha)	延長 (m)	受益面積 (ha)	
(4) 農業用道路	事業種	区分	現 計 画		変 更 計 画		変更の有無
	路線名	項目	延長 (m)	構造	延長 (m)	構造	
(5) 農地保全等施設	事業種	区分	現 計 画		計 画 変 更		変更の有無
	名称	項目	受益面積 (ha)		受益面積 (ha)		
(6) その他改良保全	事業種	区分	現 計 画		計 画 変 更		変更の有無
	工事種類	項目	受益面積 (ha)		受益面積 (ha)		
	区画整理		405.1 ha		316.7 ha		有
	草地整備改良		400.9 ha		316.7 ha		有
	起伏修正 I		390.4 ha		315.9 ha		有
	起伏修正 II		10.5 ha		0.8 ha		有
	暗渠排水(整)		2.6 ha				有
	草地造成改良		4.2 ha				有
	草地造成 I		2.9 ha				有
	草地造成 II		1.3 ha				有
	暗渠排水(造)		1.1 ha				有

3 事業費						
事業種	区分	現計画 (千円)	変更計画 (千円)	増減 (千円)	増減の内訳 (千円)	変更の有無
区画整理		418,000	358,520	△ 59,480	自然増減 81,000	有
					工法変更	
					自然増減	
					工法変更	
					事業量変更	
					その他	
					自然増減	
					工法変更	
					事業量変更	
					その他	
					自然増減	
					工法変更	
					事業量変更	
					その他	
					自然増減	
					工法変更	
					事業量変更	
					その他	
					自然増減	
					工法変更	
					事業量変更	
					その他	
計		418,000	358,520	△ 59,480	自然増減 81,000 工法変更 事業量変更 △ 126,000 その他 △ 14,480	

※変更計画概要書の「Ⅱ変更後の概要」に関しては、当初法手続に係る「計画概要書」ほぼ同じ項目設定であるので、内容に変更なければ当初法手続時と同じ内容を記載する。

Ⅱ変更後の概要											
1 目的 本地域は冷涼かつ広大な土地基盤を活かして、草地型酪農を主体とする牛乳・乳製品の供給地として重要な役割を果たしてきたが、近年、酪農者増加に伴う離農跡地の集積により経営規模の拡大が進んでいることから、農業経営の省力化が必要となっている。このため、本事業により飼料生産基盤の整備を実施することで、牧草の収量及び品質の向上を図るとともに、作業効率の向上を図り、地区内酪農家の経営改善につなげることを目的とする。											
地域 の 所 在 及 び 現 況	(1) 地域の所在		北海道野付郡別海町								
	(2) 地域の現況										
	ア 地形		緩波状台地								
	イ 地質		火成岩								
	ウ 土壌		多湿黒ボク土、黒ボク土								
	エ 気象										
	平均気温		5.3℃			かんがい期平均気温			13.8℃		
	平均降水量		1,108.7mm			積雪深		131cm	平均降水日数		116.7日
	根雪期間		1月1日～3月14日		無霜期間			5月9日～10月30日			
	オ 水利状況		地区の南部を普通河川の床丹川が貫流し、北方には2級河川の春別川が流れている。営農用水は、整備済みで西別川水系を水源としている。								
カ 営農状況		本地区は、酪農を主体とする農業経営が行われている。									
キ 地域環境の概況		本地区内には特に配慮が必要な自然公園等は存在しないが、本町東部の海岸線や湖沼群は、野付風通立自然公園特別地域に指定され、動植物や野鳥等の宝庫となっている。									
(3) 受益地積及び関係戸数 ※地区全体で記入。											
		地目	田	畑	原野	山林	その他	計			
戸数		ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha			
全体		現況	26	405.1				405.1			
		計画	21	316.7				316.7			
基本 計 画	(1) 事業計画内容 酪農家の生産基盤を整備することで、生産性の向上及び農作業の効率化を図り、農業経営の省力化、安定化を目指す。										
	(2) 環境との調和への配慮 整備にあたっては、施工時期及び施工方法の検討を行い、周辺の野生鳥獣や河川環境への影響を極力軽減・回避するように配慮する。										
工 事 又 は 管 理 の 要 領	主 要 工 事 計 画	事業種		受益戸数 (戸)	受益面積 (ha)	事業量及び事業内容					
		区画整理		21	316.7	316.7 ha 草地整備改良 316.7 ha 起伏修正Ⅰ 315.9 ha 起伏修正Ⅱ 0.8 ha 暗渠排水(整) ha 草地造成改良 ha 草地造成Ⅰ ha 草地造成Ⅱ ha 暗渠排水(造) ha					
		施設名		管理団体名		管理方法					
造成又は改良される施設の管理方法等		該当なし									

換地計画の要領	(1) 換地計画樹立の必要性 該当無し													
	(2) 換地計画樹立の基本方針													
	ア 従前の土地の地積の基準 該当無し													
	イ 農用地集団の方法													
	換地区		地帯別、グループ別団地の設定		個人別換地の方法									
	-		-		位置選択	1戸当たりの目標団地数	区画畦畔の取り扱い							
	-		-		-	-	-							
	ウ 非農用地の換地方針													
	換地区		種類	非農用地区域の位置の概略	面積	換地の手法	換地取得予定者	その他						
	-		-	-	ha	-	-	-						
エ 清算の方法														
(3) 土地改良法第5条6項に規定する国有地等の編入承認に係る地積														
換地区		機能交換に係る土地			一般公有地	合計								
-		国有地	道有地	市町村有地	計	-	ha							
-		ha	ha	ha	ha	ha	ha							
(4) 換地処分の時期に関する特別 該当無し														
費用の概算	事業種	事業費	負担区分		工期	関連事業費	備考							
		千円	国	道				その他						
	区画整理	358,520	179,260	89,630	89,630	R4 ~ R8								
効用	(1) 事業効果													
	効果項目	食糧の安定供給の確保に関する効果			農業の持続的発展に関する効果		その他	計 (千円)						
		作物生産	品質向上	営農経費	維持管理	営農走行	耕作放棄	災害防止	一般交通	国産農産物				
	効果額	46,318		8,922						19,534			74,774	
	所得額	76,526		8,922						-			85,448	
	(2) 事業の効用													
	項目	事業種	区画整理										備考	
		総便益	1,574,987											
	総費用総便益比	4.28												
	増加所得償還率	8.2												
他事業との関係	(1) 農業部門内における他の事業との関係及び調整方法 該当無し					9 計画(変更)概要図 別図のとおり								
	(2) 農業部門外の事業との関係及び調整方法 該当無し					10 その他								